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Efisiensi waktu review untuk mendapatkan dokumen perubahan menjadi sangat 
penting agar selesai di awal proyek dan tidak overlapping ke saat pelaksanaan. 
Salah satu penyebab terjadinya perubahan adalah galat pada gambar 
perencanaan yang secara konvensional menggunakan aplikasi CAD 2D berupa 
ketidak sesuaian gambar, perubahan desain, perubahan spesifikasi, kesalahan 
desain dan gambar kurang detail dan lengkap sehingga berpengaruh pada 
jadwal pelaksanaan pekerjaan dan pembelian material. Penelitian ini 
dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dimana data 
diperoleh dari wawancara dan kuesioner pada empat orang personil yang 
berkompeten baik dari pihak kontraktor maupun konsultan manajemen 
konstruksi untuk kemudian dibandingkan dengan data yang diperoleh dari 
praktisi BIM. Dengan penelitian ini dibuktikan bahwa penggunaan BIM sangat 
membantu efisiensi waktu review sehingga berpengaruh pada capaian waktu 
proyek secara keseluruhan. Efisiensi waktu review dapat dicapai sebesar 
52,94%, langkah perhitungan volume dan biaya dapat di efisiensi sebesar 42%. 
Sedangkan efisiensi biaya dan jumlah personil sebesar 9% dan 9.5%. 
 




Design review efficiency to obtain the changes order document is very important 
to be completed at the beginning of the project and not overlapping to the 
implementation schedule. One cause of the addendum or CCO is a drawings 
error that use 2D CAD software suchas mismatches design, design changes, 
specification changes, design errors and drawings that are less detailed and 
complete so that it affects the work schedule and material purchases. This 
research was conducted using a descriptive qualitative approach where data 
were obtained from interviews and questionnaires on four competent personnel 
both from the contractor and construction management consultants to then be 
compared with data obtained from BIM practitioners. With this research it is 
proven that the use of BIM greatly helps the efficiency of review time so that it 
affects the overall project time achievements. The efficiency of review time can 
be achieved by 52.94%, the calculation of volume and cost can be improved by 
42%. While the cost efficiency and number of personnel are 9% and 9.5%. 
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PENDAHULUAN  
Waktu penyelesaian menjadi indikator kinerja proyek konstruksi, namun faktor 
keterlambatan masih menjadi fenomena pada industri konstruksi saat ini. Salah satu faktor 
penyebab keterlambatan adalah perubahan dalam pelaksanaan proyek akibat galat pada gambar 
perencana berbasis aplikasi CAD 2D (Willem Sapulette,2009). Galat yang biasa ditemukan 
berupa: 
1. Ketidaksesuaian gambar; 
2. Perubahan desain; 
3. Perubahan spesifikasi; 
4. Kesalahan desain; 
5. Gambar/spesifikasi kurang detail dan lengkap. 
Besarnya perubahan kemudian dibuatkan dokumen perubahannya, baik berupa 
dokumen pekerjaan tambah kurang (contract change order) atau dokumen tambahan 
(addendum). Dokumen perubahan didapat melalui proses tinjau ulang (review) dan proses 
pembaruan gambar (redesign). Waktu yang dibutuhkan oleh kedua proses ini kemudian dikenal 
sebagai waktu review. Proses tinjau ulang (review) dilakukan pada desain dan dokumen 
konstruksi (rencana anggaran biaya, rincian pengadaan, spesifikasi) untuk kemudian dilakukan 
pembaruan gambar (redesain) yang melahirkan gambar for construction (forcon), shop drawing 
dan as built drawing sebagai gambar acuan pelaksanaan.  
Kapan terlaksananya finalisasi dokumen perubahan sangat mempengaruhi kinerja waktu 
proyek konstruksi selanjutnya. Idealnya, finalisasi dokumen perubahan selesai di awal proyek 
sehingga optimalisasi waktu review menjadi penting. Secara konvensional, proses tinjau ulang 
(review) dan proses pembaruan gambar (redesign) menggunakan aplikasi Computer Aided 
Design (CAD) 2D. Design berbasis aplikasi Computer Aided Design (CAD) 2D ini meniru 
proses kertas dan pensil dalam bentuk garis 2 (dua) dimensi, dimana pertukaran informasi antar 
personil dilakukan secara linear (Reyendra,2014). Informasi menjadi sulit terbuka untuk di 
interpretasi, dan diklarifikasi, termasuk terhadap deteksi ketidak sesuaian atau deteksi 
perubahan secara cepat dan tepat. Waktu review menjadi lebih lama, bahkan sering masuk 
ditahap pelaksanaan (construction). Ini mengakibatkan finalisasi dokumen perubahan diawal 
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proyek tidak tercapai dan pengendalian terhadap waktu, mutu serta biaya sesuai tujuan 
perencanaan proyek menjadi tidak jelas. 
Metode Building Information Modeling (BIM) menawarkan pendekatan berbeda. 
Building Information Modeling (BIM) meniru proses bangunan sebenarnya dimana elemen 
seperti dinding, jendela, lempengan dan atap, dan lain-lain dibuat seperti kenyataannya. Dan 
semua data disimpan terpusat dalam satu model bangunan virtual yang dapat diakses langsung 
oleh masing-masing pihak. Transfer informasi ke pihak-pihak yang terlibat didalam 
pembangunan menjadi mudah dan waktu review menjadi lebih singkat dan tidak mengakibatkan 
overlaping schedule. Building Information Modeling (BIM) dapat memaksimalkan kinerja 
proyek, dengan mampu mengurangi 50% over budget akibat penggunaan metode delivery 
tradisional (The American Institute of Architects, 2014). 
METODE  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menggunakan kata dan baris kalimat 
sebagai penggambaran makna dengan metode analisis komparasi (Jurnal Ilmiah Media 
Engineering, 2012). Mengidentifikasikan perbedaan penggunaan metode BIM dengan metode 
konvensional pada waktu review untuk finalisasi dokumen perubahan. Selama ini waktu review 
sering overlapping dan masuk kedalam pelaksanaan proyek sehingga mengganggu kinerja 
pelaksanaan proyek. Penelitian ini membandingkan antara metode BIM dengan konvensional 
menggunakan tiga metode yaitu observasi, wawancara dan kuesioner.  
Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode kuesioner di perusahaan narasumber 
untuk mengetahui perbandingan antara metode BIM dan konvensional pada; 
1. waktu review. 
2. langkah perhitungan volume 
3. jumlah personil 
4. biaya personil 
Wawancara dengan narasumber digunakan untuk mengetahui perbandingan pengaplikasian 
perangkat lunak computer aided design (CAD) 2D denagn perangkat lunak BIM di waktu 
review, efisiensi langkah kerja serta kebutuhan personil dan biaya personil. Metode kuesioner 
dilakukan pada 5 responden selaku narasumber yakni dari kontraktor pelaksana, konsultan 
manajemen konstruksi dan praktisi BIM. Metode wawancara dilakukan pada 5 responden 
dengan studi kasus pembangunan Gedung Kejaksaan Tinggi Riau.  
HASIL 
Perbandingan Waktu Review 
Perubahan pekerjaan (change order) pada proyek konstruksi bisa terjadi kapanpun, 
mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir pekerjaan konstruksi. Salah satu faktor penyebabnya 
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adalah galat pada gambar perencanaan. Maka diperlukan perbaikan dan revisi pada galat 
tersebut menjadi dokumen perubahan sebagai acuan pelaksanaan. Finalisasi dokumen 
perubahan menjadi penting selesai diawal proyek agar tidak mengganggu kinerja waktu 
pelaksanaan proyek secara keseluruhan. 
Secara konvensional, semakin kompleks rancangan bangunan maka semakin banyak 
gambar, volume dan spesifikasi yang harus diperiksa secara manual dan satu persatu. Tujuan 
pemeriksaan ini agar gambar, volume dan spesifikasi sebagai acuan pelaksanaan dapat 
digunakan secara opimal. Ketidakakuratan dan ketidaksesuaian gambar, volume dan spesifikasi 
menjadikan waktu review menjadi lebih lama. Metode yang digunakan dalam menganalisa 
waktu review yang diperlukan adalah dengan metode kuesioner dan wawancara narasumber, 
dengan tujuan untuk mengetahui perbandingan waktu review antara metode konvensional dan 
metode BIM dalam finalisasi dokumen perubahan. Wawancara dilakukan dengan narasumber 
drafter, estimator dan project manager dari PT Hutama Karya selaku kontraktor pelaksana, team 
leader PT Daya Cipta Dianrencana selaku konsultan manajemen konstruksi dan praktisi BIM. 
Dari analisa kuesioner dan wawancara dengan narasumber, penggunaan aplikasi BIM pada 
perencanaan proyek mampu meningkatkan efisiensi waktu.  
Analisa hasil wawancara tentang perbandingan metode BIM dan metode konvensional 
dengan narasumber, disajikan pada Tabel 1. Dari Tabel 1 dapat diketahui lama waktu review 
antara aplikasi konvensional dengan BIM. Waktu review yang dibutuhkan dengan 
menggunakan BIM lebih efisien sebesar 47%, dimana Jika, A = Jumlah Waktu Konvensional, B 
= Jumlah Waktu BIM dan C = selisih (A-B) maka efisiensi waktu review = C/A x 100%. Untuk 
mengetahui lebih lanjut tentang perbedaan waktu review, antara metode konvensional dengan 
metode BIM dapat dilihat pada Tabel 1. 
Tabel 1.Perbandingan waktu review menggunakan perangkat lunak 
konvensional dengan BIM 





















































1 Dimensi Kolom 1 1 3 3 2 2 3 15 
2 Baja Honeycomb 1 1 3 3 2 2 3 15 
3 Penyesuaian Ruang 1 1 3 4 3 2 3 16 
4 Menghilangkan Tangga C 1 1 3 3 2 2 3 15 
5 Pintu Utama Ged Sebaguna 1 1 3 2 2 2 3 14 
6 Penambahan Kolom Ged 
Serbaguna AS C 
1 1 3 3 2 2 3 15 
7 Penambahan Skylight Lt 4 1 1 3 3 2 2 3 15 
8 Jalur Drainase terhadap Beton 
Pilecap 
1 1 3 3 2 2 3 15 
9 Ketinggian Plafon Terhadap Balok 1 1 3 4 2 2 3 16 
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      T o t a l 136 
BUILDING INFORMATION MODELLING 
1 Dimensi Kolom 1 1 1.5 0.5 0.5 0.5 3 8 
2 Baja Honeycomb 1 1 1.5 0.5 0.5 0.5 3 8 
3 Penyesuaian Ruang 1 1 1.5 0.5 0.5 0.5 3 8 
4 Menghilangkan Tangga C 1 1 1.5 0.5 0.5 0.5 3 8 
5 Pintu Utama Ged Sebaguna 1 1 1.5 0.5 0.5 0.5 3 8 
6 Penambahan Kolom Ged 
Serbaguna AS C 
1 1 1.5 0.5 0.5 0.5 3 8 
7 Penambahan Skylight Lt 4 1 1 1.5 0.5 0.5 0.5 3 8 
8 Jalur Drainase terhadap Beton 
Pilecap 
1 1 1.5 0.5 0.5 0.5 3 8 
9 Ketinggian Plafon Terhadap Balok 1 1 1.5 0.5 0.5 0.5 3 8 
      T o t a l 72 
 
Perbandingan Langkah Kerja Dan Akurasi Volume  
Akurasi volume dan spesifikasi berpengaruh besar terhadap estimasi biaya. Dan 
estimasi biaya punya peran penting terhadap penyelenggaraan proyek konstruksi. Hal ini 
menjadi salah satu patokan yang dipakai oleh kontraktor untuk menentukan kelanjutan dan 
keberlangsungan proyek. Untuk mengetahui perbandingan langkah kerja dan akurasi volume 
antara metode BIM dengan konvensional digunakan metode wawancara dengan narasumber 
yaitu drafter, estimator dan project manager dari PT Hutama Karya selaku kontraktor pelaksana, 
team leader PT Daya Cipta Dianrencana selaku konsultan manajemen konstruksi dan praktisi 
BIM. 
Dari analisa kuesioner dan wawancara dengan narasumber, penggunaan perangkat 
lunak building information modelling (BIM)  untuk akurasi volume dapat mengurangi 
ketidakpastian, perhitungan volume dan biaya lebih akurat dan terkendali daripada pendekatan 
tradisional dengan computer aided design (CAD) 2D atau perhitungan manual.  BIM termasuk 
salah satu alat dan teknik yang masuk dalam katagori Parametric estimating, dan Project 
Management Software. Perbandingan langkah kerja dan akurasi volume dalam penghitungan 
volume secara konvensional yang dilaksanakan oleh drafter dan estimator PT Hutama Karya di 
studi kasus dapat dilihat pada Tabel 2 dan Tabel 3. 
Tabel 2. Perbandingan Langkah Kerja Konvensional Dengan BIM 
Konvensional  Building Information Modelling 
Langkah Kerja Akurasi Volume Langkah Kerja Akurasi Volume 
Gambar Lelang  Gambar Lelang  
1 → Impose gambar Manual 1 → Desain BIM Otomatis 
2 → Redesain Manual 2 → Quantity Takeoff Otomatis 
3 → Estimasi volume Manual 3 → Cost estimate Otomatis 
4 → spesifikasi Manual     
5 → Estimasi biaya Manual     
6 → RAB Manual     
7 → Re check Manual     




Tabel 3. Perbandingan Akurasi Volume Konvensional Dengan BIM 
Metode Basis Objek & Hitungan Estimasi Akurasi 
Konvensional 2D Terpisah Manual Manual 
BIM 3D Menyatu Otomatis Otomatis 
Dari tabel 2 diketahui bahwa efisiensi langkah kerja menghitung volume menggunakan metode 
building information modelling (BIM) sebesar 57% dibanding langkah kerja konvensional 
sesuai dengan cara hitung yang telah disampaikan diatas. Perhitungan volume menggunakan 
metode BIM lebih akurat karena perangkat lunak building information modelling (BIM) seperti 
Tekla Structures atau Revit akan menghitung secara otomatis volume pekerjaan dari modelling 
yang dibuat. Penerapan building information modelling (BIM) akan memberikan hasil 
perhitungan yang lebih akurat, lebih cepat, dan bisa dipertanggung jawabkan. 
Perbandingan Kebutuhan Personil dan Biaya Personil 
Sesuai perannya, kebutuhan personil antara kontraktor dengan konsultan manajemen konstruksi 
berbeda. Sebagai pelaksana pekerjaan, kontraktor membutuhkan drafter untuk membuat gambar 
forcon, shop drawing dan as built drawing. Kontraktor juga membutuhkan seorang estimator 
untuk meninjau ulang volume dan biaya sedangkan konsultan manajemen konstruksi, tidak. 
Dari hasil wawancara dengan narasumber yaitu project manager dari PT Hutama Karya selaku 
kontraktor pelaksana, team leader PT Daya Cipta Dianrencana selaku konsultan manajemen 
konstruksi dan praktisi BIM diketahui bahwa penggunaan aplikasi BIM pada kontraktor mampu 
meminimalisir sumber daya manusia yang diperlukan sebagai berikut; Jika, A = Personil 
Konvensional, B = Personil BIM dan C = selisih (A-B), maka efisiensi personil = C/A x 100% 
atau sebesar 9,5%,. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 4. 
Metode yang digunakan dalam menganalisa kebutuhan personil adalah dengan metode 
kuesioner dan wawancara dengan narasumber. Wawancara ini digunakan sebagai patokan 
kompetensi personil yang dibutuhkan di kontraktor. 
Tabel 4. Perbandingan Kebutuhan Sumber Daya Manusia pada Kontraktor Antara 
Perangkat lunak Konvensional Dengan BIM 
 Posisi 
Konvensional BIM 
Thn Pengalaman Jml Org Thn Pengalaman Jml Org 
  
1 Project Manager 5 1 5 1 
2 SEM 4 1 4 1 
3 Ahli Arsitek 4 1 4 1 
4 Ahli Struktur 4 1 4 1 
5 Ahli Mekanikal 4 1 4 1 
6 Ahli Elektrikal 4 1 4 1 
7 Ahli Lingkungan 4 1 4 1 
8 Quantity Control 4 1 4 1 
9 Quantity Surveyor 4 1 4 1 
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10 Ahli K3 4 1 4 1 
11 Ahli Geodesi 4 1 4 1 
 Tenaga Penunjang     
1 Pelaksana Arsitek 3 1 3 1 
2 Pelaksana Struktur 3 1 3 1 
3 Pelaksana Mekanikal 3 1 3 1 
4 Pelaksana Elektrikal 3 1 3 1 
5 Juru Ukur/Surveyor 3 1 3 1 
6 Drafter Arsitektur 2 1 - - 
7 Drafter Sipil 2 1 - - 
8 Drafter MEP 2 1 - - 
9 Estimator 2 1 2 1 
10 Manager ADM Keu 2 1 2 1 
11 BIM Modeller - - 2 1 
      
  Jumlah  21  19 
Berbeda dengan kontraktor pelaksana maka efisiensi kebutuhan personil konsultan manajemen 
konstruksi tidak didasarkan pada jumlah namun pada peningkatan kompetensi personil. 
Perbedaan ini karena tugas dan fungsi yang berbeda di konsultan manajemen konstruksi. 
Penggunaan perangkat lunak building information modelling (BIM) harus dibarengi dengan 
penyediaan personil yang kompeten yang telah tersertifikasi agar pelaksanaan pekerjaan 
berjalan dengan baik dan optimal.  
Tabel 5. Perbandingan Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Konsultan 















1 Team Leader 1 5 perlu - perlu perlu 
2 Ahli Arsitek 1 4 perlu - perlu perlu 
3 Ahli Sipil 1 4 perlu - perlu perlu 
4 Ahli Lansekap 1 4 perlu - perlu - 
5 Ahli Mekanikal 1 4 perlu - perlu - 
6 Ahli Elektrikal 1 4 perlu - perlu perlu 
7 Quality Control 1 4 perlu - perlu - 
Asisten Ahli       
1 Ass Arsitek 1 3 perlu - perlu - 
2 Ass Struktur 1 3 perlu - perlu - 
3 Ass Lansekap 1 3 perlu - perlu - 
4 Ass MEP 1 3 perlu - perlu - 
5 BIM Modeller - - - - - - 
Tenaga Pendukung       
1 Manager ADM Keu 1 2 - - - - 
 Sumber. Kontrak nomor 645/Kontrak-MK.GDG.KEJATI-PUPR/III/2018 
Dalam hal perbandingan biaya personil, meskipun telah ada peraturan yang mensyaratkan 
penggunaan perangkat lunak building informatioan modelling (BIM) dipekerjaan konstruksi, 
namun belum ada penetapan harga satuan personil BIM modeller oleh Kementerian PUPR atau 
pengguna jasa yang bisa dipakai pada penelitian ini. Sehingga peneliti perlu menetapkan biaya 
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personil BIM modeller sesuai dengan biaya personil yang ada tercantum di penawaran 
kontraktor pelaksana yakni drafter atau estimator. 
Lama durasi personil BIM modeller juga disesuaikan dengan durasi drafter, yakni selama 9 
(Sembilan) bulan. Ini karena, fungsi drafting yang dibutuhkan untuk review, pembuatan gambar 
pembaruan serta pembuatan gambar detail. Perbedaan biaya antara metode konvensional dengan 
metode building informatioan modelling (BIM) dalam proyek pembangunan gedung Kejaksaan 
Tinggi Riau, dapat dikurangi sebesar 9,4%, angka ini didapat dari cara hitung perbandingan 
seperti disampaikan sebelumnya. Berikut tabel perbandingan biaya personil antara metode 
konvensional dengan metode building informatioan modelling (BIM) di kontraktor pelaksana. 









Harga satuan Jumlah 
A. Biaya Tenaga Ahli      
1 Project Manager 10 OB 1 10 24,150,000 241,500,000 
2 SEM 6 OB 1 9 19,650,000 176,850,000 
3 Ahli Arsitek 5 OB 1 5 16,650,000 83,250,000 
4 Ahli Struktur 5 OB 1 5 16,650,000 83,250,000 
5 Ahli Mekanikal 5 OB 1 4 16,650,000 66,600,000 
6 Ahli Elektrikal 5 OB 1 4 16,650,000 66,600,000 
7 Ahli Lingkungan 5 OB 1 4 16,650,000 66,600,000 
8 Quantity Control 5 OB 1 9 16,650,000 149,850,000 
9 Quantity Surveyor 5 OB 1 4 16,650,000 66,600,000 
10 Ahli K3 5 OB 1 9 16,650,000 149,850,000 
11 Ahli Geodesi 5 OB 1 2 16,650,000 33,300,000 
      Sub Jumlah 1.117,650,000 
B. Asisten Tenaga Ahli      
12 Pelaksana Arsitek 1 OB 1 5 12,000,000 60,000,000 
13 Pelaksana Struktur 1 OB 1 5 12,000,000 60,000,000 
14 Pelaksana Mekanikal 1 OB 1 4 12,000,000 48,000,000 
15 Pelaksana Elektrikal 1 OB 1 4 12,000,000 48,000,000 
16 Juru Ukur/ Surveyor 1 OB 1 4 9,500,000 48,000,000 
17 Drafter Arsitektur 1 OB 1 9 9,500,000 85,500,000 
18 Drafter Sipil 1 OB 1 9 9,500,000 85,500,000 
19 Drafter MEP 1 OB 1 9 9,500,000 85,500,000 
20 Estimator 1 OB 1 9 9,500,000 85,500,000 
21 Manager ADM Keu 1 OB 1 10 9,500,000 95,500,000 
       62,998,000 
    Sub Jumlah 701,500,000 
    Total Rp  1.819,150,000 
 









Harga satuan Jumlah 
A. Biaya Tenaga Ahli       
1 Project Manager 10 OB 1 10 24,150,000 241,500,000 
2 SEM 6 OB 1 9 19,650,000 176,850,000 
3 Ahli Arsitek 5 OB 1 5 16,650,000 83,250,000 
4 Ahli Struktur 5 OB 1 5 16,650,000 83,250,000 
5 Ahli Mekanikal 5 OB 1 4 16,650,000 66,600,000 
6 Ahli Elektrikal 5 OB 1 4 16,650,000 66,600,000 
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7 Ahli Lingkungan 5 OB 1 4 16,650,000 66,600,000 
8 Quantity Control 5 OB 1 9 16,650,000 149,850,000 
9 Quantity Surveyor 5 OB 1 4 16,650,000 66,600,000 
10 Ahli K3 5 OB 1 9 16,650,000 149,850,000 
11 Ahli Geodesi 5 OB 1 2 16,650,000 33,300,000 
      Sub Jumlah 1.117,650,000 
B. Asisten Tenaga Ahli      
12 Pelaksana Arsitek 1 OB 1 5 12,000,000 60,000,000 
13 Pelaksana Struktur 1 OB 1 5 12,000,000 60,000,000 
14 Pelaksana Mekanikal 1 OB 1 4 12,000,000 48,000,000 
15 Pelaksana Elektrikal 1 OB 1 4 12,000,000 48,000,000 
16 Juru Ukur/Surveyor 1 OB 1 4 9,500,000 48,000,000 
17 BIM Modeller 1 OB 1 9 9,500,000 85,500,000 
18 Estimator 1 OB 1 9 9,500,000 85,500,000 
19 Manager ADM Keu 1 OB 1 10 9,500,000 95,500,000 
    Sub Jumlah 530,500,000 
    Total 1.648,150,000 
 
Rekapitulasi  
Berdasarkan perbandingan yang dilakukan peneliti pada waktu review, akurasi volume, serta 
kebutuhan personil dan biaya personil, maka hasil yang didapat direkapitulasi yang dapat dilihat 
pada tabel 8. 







1 Waktu Review 136 Hari 72 Hari 52,94% 
2 Langkah Akurasi Volume 7 Langkah 3 Langkah 42% 
3 Kebutuhan Personil 21 orang 19 orang 9% 
4 Biaya Personil Rp.1.819,150,000,-* Rp.1.648,150,000,-* 9.5% 
 
Dari penelitian diatas dapat diperoleh hasil bahwa perangkat lunak BIM memberikan efesiensi 
yang lebih dalam menjalankan sebuah perencanaan proyek baik dalam segi waktu, SDM dan 
biaya. Selain itu, dapat diketahui berbagai keuntungan dari penggunaan perangkat lunak BIM.  
 
SIMPULAN 
Perkembangan dunia konstruksi yang meningkat pesat di Indonesia menimbulkan kebutuhan 
akan teknologi pendukung yang lebih efisien dan efektif. Perkembangan teknologi pada bidang 
konstruksi menghasilkan sebuah sistem yang dikenal dengan nama Building Information 
Modelling (BIM). Sebelum BIM, lebih dahulu dikenal aplikasi lain berbasis Computer Aided 
Design 2D yang sering digunakan untuk dalam pelaksanaan proyek. Penggunaan aplikasi 
tersebut membutuhkan lebih banyak waktu dikarenakan tidak dapat terintegrasi satu samalain. 
Hal ini juga berpengaruh terhadap jumlah SDM yang dibutuhkan saat pelaksanaan tinjau 
ulang/review. Adapun kesimpulan yang didapat penelitian ini setelah menganalisa perbandingan 
antara metode BIM dengan metode konvensional adalah sebagai berikut ;. 
 Rio Hamdani, Ari Sandhyavitri, Ridwan / Jurnal Rab Contruction Research 5 (1) (2020) 
34 
1. Dengan studi kasus proyek pembangunan gedung Kejaksaan Tinggi Riau dilakukan 
perbandingan efisiensi waktu tinjau ulang/review antara metode konvensional dengan 
metode BIM, maka didapat hasil kesimpulan bahwa kinerja waktu review untuk 
mendapatkan dokumen pembaruan dapat dipercepat dengan menggunakan metode BIM 
sebesar ±47%. Dan ini akan berpengaruh pada efisiensi biaya pelaksanaan proyek secara 
keseluruhan. 
2. Menggunakan BIM, langkah perhitungan volume lebih efisien sebesar 57% dan 
perhitungan volume yang didapat secara otomatis lebih akurat. 
3. Dalam perbandingan Jumlah personil maka didapat hasil kesimpulan sebagai berikut ; 
a. Kontraktor Pelaksana; Jumlah personil dapat diefisiensi sebesar 9,5%. 
b. Konsultan Manajemen Konstruksi; Jumlah personil tetap namun kompetensi ahli 
ditambah  
4. Dalam perbandingan Biaya personil maka didapat hasil kesimpulan sebagai berikut ; 
a. Kontraktor Pelaksana; efisiensi biaya personil sebesar 9,4%. 
Konsultan Manajemen Konstruksi; efisiensi Biaya Personil tidak pada selisih 
pengurangan personil tetapi pada tingkat kompetensi  
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